




eneteCS
ENGINEERING
TECHNOLOGIES

Model współpracy

eneteCS.com

Etapy modelu współpracy

Faza wstępna



Zweryfikowanie zakresu prac oraz potwierdzenie wymagań w odniesieniu do możliwości. Sprawdzenie listy dokumentów i ustalenie harmonogramu trwania projektu.

Weryfikacja specyfikacji



Analiza odstępstw specyfikacji klienta od aktualnych standardów wraz z ich akceptacją.

Analiza danych wejściowych



Weryfikacja danych wejściowych pod kątem jakości i kompletności oraz ich potwierdzenie przed przystąpieniem do optymalizacji.

Optymalizacja



Analiza i optymalizacja rozwiązań. Proces zamrożenia danych wejściowych do realizacji projektu podstawowego (PP).



Data zamrożenia danych wejściowych

Projekt podstawowy wraz z WDT



Realizacja projektu podstawowego wraz z wytycznymi technicznymi dostaw (WTD).

Wsad do PB zamiennego



Opracowanie danych wejściowych (cz. elektryczna) do projektu budowlanego zamiennego.

Weryfikacja jakości danych



Kolejne sprawdzenie danych wejściowych pod kątem jakości i kompletności oraz ich potwierdzenie przed przystąpieniem do fazy projektowej.



Data zamrożenia danych wejściowych

Faza projektowa



Ostateczne opracowanie dokumentacji wstępnej – preliminary. Proces zamrożenia danych wejściowych do kolejnych faz.

Prace dodatkowe



Czas przewidziany na prace dodatkowe wynikłe w trakcie trwania współpracy.